Cronograma Fisico-Financeiro

Obra: GINÁSIO DE ESPORTES - RINCÃO DE SOUZA

Cliente: Município de Venâncio Aires **BDI: 25,00%**

Item/Descrição	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	TOTAL (R$)
1. SERVIÇOS INICIAIS	4.537,34	-	-	-	-	-	4.537,34
2. FUNDAÇÃO	38.226,22	-	-	-	-	-	38.226,22
3. ESTRUTURA	-	46.668,07	-	-	-	-	46.668,07
4. COBERTURA	-	-	87.075,40	-	-	-	87.075,40
5. ALVENARIA	-	-	-	27.404,42	-	-	27.404,42
6. REVESTIMENTO	-	-	-	-	5.728,39	-	5.728,39
7. PISO	-	-	-	-	84.054,78	-	84.054,78
8. ESQUADRIAS	-	-	-	-	-	53.832,21	53.832,21
9. VIDROS	-	-	-	-	-	6.033,45	6.033,45
10. PINTURA	-	-	-	-	-	18.637,78	18.637,78
11. INSTALAÇÃO ELÉTRICA	-	-	-	-	-	8.262,43	8.262,43
12. PLUVIAL	-	-	-	-	-	6.894,31	6.894,31
13. EQUIPAMENTOS E ARQUIBANCADA	-	-	-	-	-	8.365,04	8.365,04
14. PPCI	-	-	-	-	-	12.228,33	12.228,33
15. VESTIÁRIOS							
15.1 SERVIÇOS GERAIS	469,48	-	-	-	-	-	469,48
15.2 FUNDAÇÕES	14.217,18	-	-	-	-	-	14.217,18
15.3 ALVENARIA	-	-	-	10.163,70	-	-	10.163,70
15.4 SUPRA ESTRUTURA	-	-	-	6.109,85	-	-	6.109,85
15.5 REVESTIMENTO	-	-	-	-	-	19.271,41	19.271,41
15.6 COBERTURA	-	-	-	-	8.540,37	-	8.540,37
15.7 ESQUADRIAS	-	-	-	-	-	10.538,98	10.538,98
15.8 VIDROS	-	-	-	-	-	321,78	321,78
15.9 PISOS	-	-	-	-	-	8.385,19	8.385,19
15.10 PINTURA	-	-	-	-	-	1.403,19	1.403,19
15.11 INSTALAÇÃO ELÉTRICA	-	-	-	-	-	2.895,43	2.895,43
15.12 INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA	-	-	-	-	-	14.381,47	14.381,47
Total Medição (R$)	57.450,23	46.668,07	87.075,40	43.677,97	98.323,54	171.451,01	504.646,22
	11,38%	9,25%	17,25%	8,66%	19,48%	33,97%	
Total Acumulado (R$)	57.450,23	104.118,30	191.193,70	234.871,67	333.195,21	504.646,22	
	11,38%	20,63%	37,89%	46,54%	66,03%	100,00%	

10604597/0001-37
INVICTA CONSTRUTORA LTDA
RUA LEOPOLDO A. HINTERHOLZ, 1073
CENTRO - CEP 95836-000
MATO LEITÃO - RS

Danilo Metzdorf
Engº Civil - CREA/RS 008408
CPF 139974670-72

SETOR DE LICITAÇÃO
FLS 139