RETIFICAÇÃO DOS CRONOGRAMAS DOS EDITAIS Nº 304/2023 E Nº 305/2023 DA OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO NO MUNICÍPIO DE VENÂNCIA AIRES - RS

Considerando os eventos climáticos que atingiram o município de Venâncio Aires no início do mês de Maio de 2024 e a nota publicada anteriormente com a suspensão do cronograma da operacionalização da Lei Paulo Gustavo, amparados pelo Decreto nº 57.600, de 04 de Maio de 2024, a Secretaria de Cultura e Esportes, publica novo cronograma dos Editais nº 304/2023 e nº 305/2023, para a operacionalização da LPG no Município de Venâncio Aires – RS, que passa a vigorar com a seguinte redação:

8. Etapas do Edital

8.1. A seleção dos projetos submetidos a este Edital será composta das etapas:

ETAPAS	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS	DATAS
A	Publicação do edital e inscrição dos projetos culturais	21/11/2023 a 20/12/2023
B	Prazo para impugnação do edital	21/11/2023 a 20/12/2023
C	Julgamento e publicação em resposta à impugnação	21/12/2023 a 26/12/2023
D	Sessão pública para abertura dos projetos inscritos	27/12/2023
E	Julgamento dos projetos culturais pelos pareceristas	15/03/2024 a 22/03/2024
F	Publicação do resultado preliminar da fase de mérito cultural	25/03/2024
G	Interposição de recursos do julgamento do mérito cultural	26/03/2024 a 01/04/2014
H	Interposição de contrarrazões aos recurso de mérito cultural	02/04/2024 e 03/04/2024
I	Análise e julgamento dos recurso de mérito apresentados	04/04/2024 a 08/04/2024
J	Publicação do resultado definitivo do mérito cultural	09/04/2024
K	Apresentação do documentação para habilitação	10/04/2420 a 12/04/2024
L	Análise pela Comissão de julgamento da habilitação documental	15/04/2024 a 19/04/2024
M	Publicação preliminar da fase de habilitação documental	22/04/2024
N	Prazo para recurso da fase de habilitação	23/04/2024 a 25/04/2024

	documental	
O	Prazo para contrarrazões aos recurso apresentados na fase de habilitação documental	26/04/2024 e 29/04/2024
P	Julgamento e publicação do resultado final dos projetos selecionados	09/05/2024 a 14/05/2024
Q	Publicação do resultado final dos projetos selecionados	17/05/2024
R	Convocação para celebração do Termo de Execução Cultural.	24/05/2024
S	Assinatura dos Termos de Execução Cultural	05/06/2024
T	Repasse dos recursos aos projetos selecionados	06/06/2024 a 12/06/2024

“

Venâncio Aires, 24 de Maio de 2024.

Sandro Kroth
Secretário Municipal de Cultura